

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Пензенская область)	Срок реализации проекта	10.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Семенов Д.В.	заместитель Председательства Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Москвин А.И.	министр		
Администратор регионального проекта	Иванов А.А.	Заместитель Министра -начальник Управления природных ресурсов и экологии		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014–2022 годы»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014–2022 годы»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое															
1.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	ФП	Миллион человек	0,00	31.12.2018	0,0000	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,1840	-	-	-	
1.2.	Протяженность расчищенных участков русел рек	ФП	Километр; тысяча метров	0,00	31.12.2018	0,0000	7,2400	7,2400	7,2400	7,2400	7,2400	8,4400	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое																
1.1	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га. Нарастающий итог	-	км;	0	31.12.2018	-	7.2 4	7.2 4	7.2 4	7.2 4	7.2 4	8.4 4	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов. Нарастающий итог	-	МЛН ЧЕЛ	0	31.12.2018	-	0.0 012	0.0 012	0.0 012	0.0 012	0.0 012	0.1 84	-	-	В результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озёр и водохранилищ, улучшению	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															экологического состояния гидрографической сети к концу 2024 года планируется улучшить экологические условия проживания вблизи водных объектов не менее 8,30 млн. человек.		

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое												
1.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов
(Пензенская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое							
1.1	Результат "Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га"	31.12.2018	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.		
1.1.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	06	08	Иванов А.А.	Справка	
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.		
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Иванов А.А.	Акт	
1.1.5	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	25.12.2019	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.А.	Акт 7,24 км	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точкам и отсутствует			
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2019	08	10	Иванов А.А.	Акт 7,24 км	
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	07	09	Иванов А.А.	Акт 7,24 км	
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.		
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Иванов А.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.		
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.		
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	29.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.		
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Иванов А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	портал закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	05	07	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точкам и отсутствует			
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-
1.1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-
1.2	Результат "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов"	31.12.2018	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Москвин А.И.	В результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ, улучшению экологического состояния гидрографической сети к концу 2024 года планируется улучшить экологические условия проживания вблизи водных объектов не менее 8,30 млн. человек.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванов А.А.	Прочий тип документа государственный контракт	портал закупок
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.12.2021	01	03	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг "			результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-
1.2.7	Контрольная точка "Произведена	-	29.12.2023	01	01	Иванов А.А.	Прочий тип документа платежное	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						поручение	
1.2.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа акт приемки работ	-
1.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Москвин А. И.	министр		10
2	Администратор регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10
Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10
4	Участник регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Москвин А. И.	министр		10