

П А С П О Р Т
регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Щекин В.П.	Заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Ермолаев А.Н.	Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Развитие лесного хозяйства Пензенской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1.	Оснащенность лесопожарных формирований современными беспилотными летательными аппаратами (БАС) и (или) беспилотными авиационными системами (БАС)	РП	Процент	0,0000	2025	-	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000	Ермолаев А.Н. Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	23 998,13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,13
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	23 998,13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,13
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	23 998,13	3 000,00	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		23 998,13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,13
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		23 998,13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,13
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС (Пензенская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден нормативный акт субъекта о приобретении БПЛА у единственного поставщика"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Служебная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Служебная записка
1.1.3.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Докладная записка Сведения из ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена поставка оборудования"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Служебная записка
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Отчет Отчет учреждения о выполнении условий предоставления субсидии
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Служебная записка
1.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Сведения ЕИС
1.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Сведения ЕИС
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Служебная записка
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ермолаев А.Н.	Прочий тип документа Служебная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные БАС (Пензенская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Оснащенность лесопожарных формирований современными беспилотными летательными аппаратами (БАС) и (или) беспилотными авиационными системами (БАС)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00