

ОТЧЕТ

Приложение к письму от 05.10.2016 № 5-2-2/4984

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области «Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014-2020 годы»
за 9 месяцев 2016 года**

за 9 месяцев 2010 года																					
№ п/п	Наименование основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.												Освоено			Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Заключено контрактов на отчетную дату код-но, ед / тыс. рублей
			в том числе по источникам:																		
			Всего		Федеральный бюджет		Бюджет Пензенской области		Бюджеты муниципальных образований Пензенской области		Внебюджетные источники		план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план	факт	
			план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Подпрограмма 1 «Обеспечение использования охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016-2020 годы»	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	235 822,3	152 350,0	180 951,9	111 765,5	54 870,4	40 584,5						152 350,0	x	x	x	x			
1.1.	Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществлению санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий»		20 115,3	13 723,1	11 606,3	6 165,0	8 509,0	7 558,1						13 723,1	x	x	x	x			
	в том числе:														x	x	x	x			
1.1.1.	Мероприятие (Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов)																				
			4 054,6	1 422,9	4 054,6	1 422,9								1 422,9	2 кв.-3 кв. 2016 г. противопожарные минерализованные полосы,км; 2 кв.-3 кв.2016 г. строительство лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров, км; 2 кв.-3 кв. 2016 г. прочистка и обновление противопожарных минерализован-ных полос, км.; 2 кв.-3 кв. 2016 г. Реконструкция и эксплуатация лесных дорог предназначен-ных для охраны лесов от пожаров, км; 2 кв.-4 кв. 2016 г. проведение профилактических противопожарных контролируемых выжиганий лесных горючих материалов, на площади, га	3600 19,5 7200 260 176,9 188,5	3600 22,1 7200 260 239,9 115,1	905,2 (14 контрактов)			

Постановлением Правительства Пензенской области «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2016 года» от 04 апреля 2016 года №185-ПП определен календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области с 15 апреля по 15 октября 2016 года. В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года №417 проведение профилактических выжиганий в течение действия пожароопасного периода запрещено, в связи с чем данное мероприятие будет выполнено в октябре в полном объеме.																
I.1.2.	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия		548,9	445,5	548,9	445,5						1 кв.-4 кв.2016 г. Осуществление мониторинга пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров на площади, тыс. га	445,5	965,0	965,0	189,3 (14 контрактов)
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
I.1.3.	Мероприятие (Тушение лесных пожаров)		15 078,8	11 706,6	6 569,8	4 148,5	8 509,0	7 558,1				1 кв.-4 кв.2016 г. Ликвидация лесного пожара силами низменных пожарных формирований на площади, тыс. га	11 706,6	965,0	965,0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
I.1.4.	Мероприятие (Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах)		433,0	148,1	433,0	148,1						2 кв.-4 кв.2016 г. Площадь лесопатологических обследований на площади, га; Площадь санитарно-оздоровительных мероприятий на площади, га	148,1	21820,90	21821,60	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
I.2.	Основное мероприятие 1.2. (Обеспечение лесного хозяйства специализированной противопожарной техникой)		3 449,5		3 277,0		172,5					X		X	X	X
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
I.2.1.	Мероприятие (Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Пензенской области на приобретение специализированной лесопожарной техники)		X	X	X	X	X	X				4 кв.2016г. осуществление подготовительных мероприятий для заключения соглашения, количество контрольных мероприятий, ед.				
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
I.2.2.	Мероприятие (Приобретение специализированной лесопожарной техники оборудования)		3 449,5		3 277,0		172,5					4 кв.2016 г. Специализированная пожарная автомашина, ед.				
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
I.3.	Основное мероприятие (Осуществление воспроизводства лесов)		21 499,4	7 788,0	21 354,9	7 680,0	144,5	108,0				X	7 788,0	X	X	X
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															

1.3.1.	Мероприятие (Осуществление лесовосстановления)	5 770,3	3 143,9	5 671,3	3 053,9	99,0	90,0	3 143,9	2 кв. - 4 кв. 2016 г. Искусственное лесовосстановление (посадка и посев леса на площади), га; 2 кв. - 3 кв. 2016 г. Содействие естественному возобновлению леса на площади, га; 2 кв. - 4 кв. 2016 г. Уход за лесными культурами на площади, га; 2 кв. - 4 кв. 2016 г. Дополнение лесных культур, га	979,6 250 9368,5 1697,7	980,3 232,7 7887,6 1698,5	2285,7 (15 контрактов)	
	Выполнение работ в рамках мероприятия осуществляется: за счет средств федерального бюджета - на землях лесного фонда в рамках государственных контрактов на охрану, защиту и воспроизводство лесов и государственных заданий; за счет собственных средств арендаторов - на лесных участках, переданных в аренду, в рамках договоров аренды. В рамках государственных контрактов реализация мероприятий осуществляется по утвержденным календарным планам и обеспечена финансированием. Исполнители контрактов выполнили планируемые работы в отчетном периоде. Мероприятия "Содействие естественному возобновлению леса" и "Уход за лесными культурами" выполнены не в полном объеме в связи с ненадлежащим исполнением арендаторами своих обязательств (ОАО "ВКДП", ПК "СашЮля", ООО "ППХ "Кузнецкий"). Невыполненный объем работ будет исполнен в октябре текущего года. Договорами аренды не предусмотрена поквартальная разбивка выполнения лесохозяйственных мероприятий. В связи с чем, работы выполняются в течение календарного года, исходя из финансовых возможностей арендатора и погодных условий. Поквартальное планирование выполнения мероприятий на арендованных участках осуществляется в соответствии с фактом прошлого года, что не всегда соответствует условиям текущего года. Следует отметить, что данные о результатах выполнения работ предварительные, так как не сформирована в полном объеме ведомственная квартальная отчетность.												
1.3.2.	Мероприятие (Проведение ухода за лесами)	7 724,6	3 321,9	7 679,1	3 303,9	45,5	18,0	3 321,9	2 кв. 2016 г. - 4 кв. 2016 г. Уход за молодняками, га	2 888,3	2 592,7 (15 контрактов)	1976,3 (15 контрактов)	
	Выполнение работ в рамках мероприятия осуществляется: за счет средств федерального бюджета - на землях лесного фонда в рамках государственных контрактов на охрану, защиту и воспроизводство лесов и государственных заданий; за счет собственных средств арендаторов - на лесных участках, переданных в аренду, в рамках договоров аренды. В рамках государственных контрактов реализация мероприятий осуществляется по утвержденным календарным планам и обеспечена финансированием. Исполнители контрактов выполнили планируемые работы в отчетном периоде. Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с ненадлежащим исполнением арендаторами своих обязательств (ООО "Рослес", ООО "Сердобский лес", ИП Хухлева, ИП Бояров, ООО "ВКДП", ООО "АльфаТраст", ООО "Специалист Поволжья"). В отношении арендатора ООО "Рослес" ведется претензионно-исковая работа в отношении взыскания задолженности и понуждения к исполнению обязательств в рамках договоров аренды. Договорами аренды не предусмотрена поквартальная разбивка выполнения лесохозяйственных мероприятий. В связи с чем, работы выполняются в течение календарного года, исходя из финансовых возможностей арендатора и погодных условий. Поквартальное планирование выполнения мероприятий на арендованных участках осуществляется в соответствии с фактом прошлого года, что не всегда соответствует условиям текущего года. Кроме того, выполнение ухода за молодняками не было выполнено в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями: после дождей въезд на некоторые низинные участки был ограничен в связи с их заболачиванием. Следует отметить, что данные о результатах выполнения работ предварительные, так как не сформирована в полном объеме ведомственная квартальная отчетность.												
1.3.3.	Мероприятие (Выполнение работ по объектам лесного семеноводства)	1 413,3	761,0	1 413,3	761,0			761,0	2 кв. - 4 кв. 2016 г. Уход, включая дополнение за лесосеменной плантацией, га; 4 кв. 2016 г. Заготовка лесных семян, в том числе улучшенных, кг	60 -	70 -	761,0 (15 контрактов)	
	Полное выполнение работ в рамках мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета - на землях лесного фонда в рамках государственных контрактов на охрану, защиту и воспроизводство лесов и государственных заданий; за счет собственных средств арендаторов - на лесных участках, переданных в аренду, в рамках договоров аренды. В рамках государственных контрактов реализация мероприятий осуществляется по утвержденным календарным планам и обеспечена финансированием. Исполнители контрактов выполнили планируемые работы в отчетном периоде. Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с ненадлежащим исполнением арендаторами своих обязательств (ООО "Рослес", ООО "Сердобский лес", ИП Хухлева, ИП Бояров, ООО "ВКДП", ООО "АльфаТраст", ООО "Специалист Поволжья"). В отношении арендатора ООО "Рослес" ведется претензионно-исковая работа в отношении взыскания задолженности и понуждения к исполнению обязательств в рамках договоров аренды. Договорами аренды не предусмотрена поквартальная разбивка выполнения лесохозяйственных мероприятий. В связи с чем, работы выполняются в течение календарного года, исходя из финансовых возможностей арендатора и погодных условий. Поквартальное планирование выполнения мероприятий на арендованных участках осуществляется в соответствии с фактом прошлого года, что не всегда соответствует условиям текущего года. Кроме того, выполнение работ по объектам лесного семеноводства не было выполнено в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями: после дождей въезд на некоторые низинные участки был ограничен в связи с их заболачиванием. Следует отметить, что данные о результатах выполнения работ предварительные, так как не сформирована в полном объеме ведомственная квартальная отчетность.												
1.3.4.	Мероприятие (Проведение лесостроительства)	6 591,2	561,2	6 591,2	561,2			561,2	3 кв. - 4 кв 2016 г. Лесостроительные работы на площади, тыс. га	50,2	50,2	6096,2 (2 контракта)	

Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия													
1.4.	Основное мероприятие (Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - «лесничествами»)	190 758,1	130 838,9	144 713,7	97 920,5	46 044,4	32 918,4					130 838,9	x
1.4.1.													x
	Мероприятие (Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области)	31 147,3	22 557,6	31 147,3	22 557,6							22 557,6	965 1 0 1 2068
													965 1 0 1 2068 (10 контрактов)
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия												
1.4.2.	Мероприятие (Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами)	159 610,8	108 281,3	113 566,4	75 362,9	46 044,4	32 918,4					108 281,3	965,0
													965,0
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия												
1.4.3.	Мероприятие (Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров)	x	x										12 1 2 2 1
													12 1 2 2 1
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия												
Итого по подпрограмме 1:		x	235 822,3	152 350,0	180 951,9	111 765,5	54 870,4	40 584,5				152 350,0	x 13203,3 (27 контрактов)

[illegible]