

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области «Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014-2020 годы»
за 2016 год

№ п/п	Наименование основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.										Освоено	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Заклучено контрактов на отчетную дату кол- во, ед / тыс. рублей
			Всего		в том числе по источникам:									Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план	факт	
					Федеральный бюджет		Бюджет Пензенской области		Бюджеты муниципальных образований Пензенской области		Внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Подпрограмма 1 «Обеспечение использования охраны, защиты и воспроизводства лесов на 2016-2020 годы»	Министерство лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	228 747,0	227 385,8	174 783,3	173 424,8	53 963,7	53 961,0					227 385,8	x	x	x	x
1.1.	Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий»		19 020,9	19 020,9	10 511,9	10 511,9	8 509,0	8 509,0					19 020,9	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x
1.1.1.	Мероприятие (Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов)		2 760,2	2 760,2	2 760,2	2 760,2							2 760,2	2 кв.-3 кв.2016 г. противопожарные минерализованные полосы,км; 2 кв.-3 кв.2016 г. строительство лесных дорог предназначен- ных для охраны лесов от пожаров, км; 2 кв.-3 кв. 2016 г. прочистка и обновление противопожар-ных минерализован- ных полос, км.; 2 кв.-3 кв. 2016 г. прочистка просек, км; 2 кв.- 3 кв. 2016 г. Реконструкция и эксплуатация лесных дорог предназначен-ных для охраны лесов от пожаров, км; 2 кв.-4 кв. 2016 г. проведение профилактических противопожарных контролируемых противопожарных выжиганий лесных горючих материалов, на площади, га	3600 19,5 7200 260 176,9 144,1	3657 33,5 7617,2 283,5 528,5 144,1	2000,2 (15 контрактов)

[illegible]

1.3.1.	Мероприятие (Осуществление лесовосстановления)		6 833,2	6 833,2	6 734,2	6 734,2	99,0	99,0					6 833,2	2 кв. - 4 кв. 2016 г. Искусственное лесовосстановление (посадка и посев леса на площади), га; 2 кв. - 3 кв. 2016 г. Содействие естественному возобновлению леса на площади, га; 2 кв. - 4 кв. 2016 г. Уход за лесными культурами на площади, га; 2 кв. - 4 кв. 2016 г. Дополнение лесных культур, га	1092,1 250 8511,5 2003	1098,8 257,3 8511,5 2018,3	2668,6 (16 контрактов)
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																
1.3.2.	Мероприятие (Проведение ухода за лесами)		3 506,0	3 506,0	3 460,5	3 460,5	45,5	45,5					3 506,0	2 кв. 2016 г. - 4 кв. 2016 г. Уход за молодняками, га	3 308,0	3 041,4	1997,8 (16 контрактов)
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с ненадлежащим исполнением арендаторами лесных участков своих обязательств (по Большевьяскому лесничеству – ООО «Крона Плюс», Кадалинскому лесничеству – ИП Бояров, по Лунинскому лесничеству – ООО «ВКДП», Сердобскому лесничеству – ООО «Сердобский лес», Чадаевскому лесничеству – ООО «Рослес»). В отношении арендаторов ведется претензионно-исковая работа в отношении взыскания задолженности и понуждения к исполнению обязательств в рамках договоров аренды.															
1.3.3.	Мероприятие (Выполнение работ по объектам лесного семеноводства)		1 413,3	1 413,3	1 413,3	1 413,3							1 413,3	2 кв. - 4 кв. 2016 г. Уход, включая дополнение за лесосеменной плантацией, га; 4 кв. 2016 г. Заготовка лесных семян, в том числе улучшенные, кг	110 84	110 84	1413,3 (16 контрактов)
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																
1.3.4.	Мероприятие (Проведение лесоустройства)		6 591,2	6 591,2	6 591,2	6 591,2							6 591,2	3 кв. - 4 кв. 2016 г. Лесоустроительные работы на площади, тыс. га	50,2	50,2	6591,2 (3 контракта)

	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																	
1.4.	Основное мероприятие (Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области- «лесничествами»)		190 023,9	190 021,2	144 713,7	144 713,7	45 310,2	45 307,5						190 021,2	x	x	x	x
1.4.1.	Мероприятие (Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области)		31 147,3	31 147,3	31 147,3	31 147,3								31 147,3	1 кв. - 4 кв. 2016г. Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на площади, тыс.га; 1 кв. - 4 кв. 2016 г. Сводный план тушения лесных пожаров, ед: 1 кв.; 4 кв. 2016 г. Защита бюджетных проектировок, ед.: 1 кв. - 4 кв. 2016 г. Администрирование доходов от использования лесов, 1 кв. - 4 кв. 2016г. Количество лесопользователей, чел.	963 1 1 0 2068	965 1 1 0 2068	1217,6 (12 контрактов)
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																	
1.4.2.	Мероприятие (Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области – лесничествами)		158 876,6	158 873,9	113 566,4	113 566,4	45 310,2	45 307,5						158 873,9	1 кв. - 4 кв. 2016г. Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на площади, тыс.га;	965,0	965,0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																	
1.4.3.	Мероприятие (Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров)		x	x											1 кв. - 4 кв. 2016 г. Статьи, шт. пресс-конференции, шт. интервью, шт. телерепортажи, шт. объявления	14 1 3 3 2	14 1 3 3 2	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																	
Итого по подпрограмме 1:		x	228 747,0	227 385,8	174 783,3	173 424,8	53 963,7	53 961,0						227 385,8	x	x	x	16 362,8 (33 контракта)

2	Подпрограмма 2 «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством на 2016-2020 годы»	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	56,0	56,0	56,0	56,0						56,0	х	х	х	
2.1.	Основное мероприятие 2.1. (Повышение квалификации кадров в лесном хозяйстве)		56,0	56,0	56,0	56,0						56,0	х	х	х	
2.1.1.	Мероприятие (Ежегодное дополнительное обучение кадров (повышение квалификации))		56,0	56,0	56,0	56,0						56,0	Повышение квалификации, чел.	4	4	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
2.1.2.	Мероприятие (Информационно разъяснительное сопровождение)												Статья,сд: Прессконфе-ренции,сд: Интервью,сд: Телерепорта-жи,сд: Объявления ,сд.	14 1 3 3 2	14 1 3 3 2	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия															
Итого по подпрограмме 2:			х	56,0	56,0	56,0	56,0					56,0	х	х	х	
Итого по госпрограмме:			х	228 803,00	227 441,80	174 839,30	173 480,8	53 963,7	53 961,0			227 441,80	х	х	х	16 362,8 (33 контракта)