

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов
в Пензенской области на 2014-2020 годы
за 1 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.										Освоено	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Заключено контрактов на отчетную дату кол-во, сл / тыс. рублей
			Всего	в том числе по источникам:								Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, слн. изм.		план	факт		
				Федеральный бюджет		Бюджет Пензенской области		Бюджеты муниципальных образований Пензенской области		Внебюджетные источники							
				план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2014-2020 годах»													x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие «Осуществление разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных системы гидротехнических сооружений»	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	7000,0	0,0			7000,0	0,0					0,0				
1.1.1	Разработка проектной документации«Капитальный ремонт русловой плотины нар. Машня в р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области» и оплата государственной экспертизы	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	3500,0	0,0			3500,0	0,0					0,0	Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы	0	0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия	проводятся конкурсные процедуры по определению исполнителя работ															
1.1.2	Разработка проектной документацииКапитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда нар. Чумаёвка в с. ЧумаёвоКамешкирского района Пензенской областии оплата государственной экспертизы	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	3500,0	0,0			3500,0	0,0					0,0	Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы	0	0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия	проводятся конкурсные процедуры по определению исполнителя работ															
1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»	Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	12 913,7	0,0	10 534,3	0,0	2 379,4	0,0	-	-	-	-	0,0	x			
1.2.1.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Пизяевка в с. Кандиевка Башмаковского района Пензенской области	Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	12 913,7	0,0	10 534,3	0,0	2 379,4	0,0	-	-	-	-	0,0	Начало работ	0	0	переходящий объект на 2018 г.
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия	проводятся конкурсные процедуры по определению исполнителя работ															
Итого по подпрограмме 1:			x	19 913,7	0,0	10 534,3	0,0	9 379,4	0,0				0,0	x	x	x	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Итого по подпрограмме 4		55 852,5	6 941,5	21600,4	0,0	34252,1	6 941,5					6 941,5				21сч./2197,3
5	Подпрограмма 5 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области»																
5.1.	Основное мероприятие 5.1. " Формирование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"		1200,0	0,0	-	-	1200,0	0,0	-	-	-	-	0,0				
5.1.1.	Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	1200,0	0,0	-	-	1200,0	0,0	-	-	-	-	0,0	2 кв.-4 кв. 2017г. - разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов, сезон	0	0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия	проведение конкурсных процедур по определению исполнителя работ															
5.2.	Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по разработке проектных документов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	7400,0	0,0			7400,0	0,0					0,0				
5.2.1.	Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, оплата государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	7400,0	0,0			7400,0	0,0					0,0	1 кв.-4 кв. 2017 г.Итоговое проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, ед.	0	0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																
5.3.	Основное мероприятие«Осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба»	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	12100,0	0,0			12100,0	0,0					0,0				
5.3.1	Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате прошлой экономической деятельности,связанной с доконвенциональным уничтожением химического оружия на территориях Засурского-Леонидовского участкового лесничества и Путачевского участкового лесничества Ахунского лесничества Пензенской области	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	12100,0	0,0			12100,0	0,0					0,0	1 кв.-4кв.2017 г. Привязка на местности объекта рекультивации площадью,га	0	0	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия																
Итого по подпрограмме 5:		x	20 700,0	0,0	-	-	20 700,0	0,0	-	-	-	-	0,0		x	x	
Итого по госпрограмме:		x	131 043,5	12 556,2	42 463,0	1 748,8	87 080,5	10 643,9			1500,0	163,5	12 556,2	x	x	x	74 ед./4084,7