

Руководитель
регионального проекта —
Адокубаев Рифат Рифатович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CC8715BFD1E5C62AD88FE62470F77D21
Владелец: Алтынбаев Рифат Рифатович

Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(58) Сохранение лесов (Пензенская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	6832.81 тыс. руб., 13.86 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	71.5	0	0		100	- Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минлесхоза Пензенской области от 31.03.2024г. №3, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	14,0000	15,0000	20,0000	50,0000	80,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	14,0000	15,0000	20,0000	50,0000	80,0000	100,0000	100,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. Значение: 0,0700 Дата: 31.12.2024	Тысяча гектаров	0	0.07	0	0.07			31.12.2024	31.12.2024	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	отсутствует	Иное Служебная записка	В работе.- Предоставлена информация : 0 из 0.07. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минлесхоза Пензенской области от 31.03.2024г. №4, приложен файл .
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2024	01.03.2024	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник	Служебная запис	Иное Служебная записка	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Минлесхоза Пензенской области от 01.03.2024г. №5,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области			приложен файл .
1.2		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение: 3,5000 Дата: 31.12.2024	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0	3.5	0.48	3.5			31.12.2024	31.12.2024	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	отсутствует	Иное Служебная записка	В работе.- Предоставлена информация : 0.48 из 3.5. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минлесхоза Пензенской области от 31.03.2024г. №1, приложен файл .
1.3		Оснащены специализированные	Единица	0	182	171	182			31.12.2024	31.12.2024	Алтынбаев Ришат	служебная записка	Иное Служебная	В работе.- Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности Значение: 182,0000 Дата: 31.12.2024										Рифатович - Министр		записка	информация : 171 из 182. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минлесхоза Пензенской области от 31.03.2024г. №2, приложен файл .
1.3. 1		Закупка включена в план закупок								30.03.2024	22.02.2024	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерст ва лесного охотничьего хозяйства и природополь зования Пензенской области	Служебная записка	Иное Сведения сайта государстве нных закупок	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Сведения сайта государственных закупок" Иное Минлесхоза Пензенской обсти от 22.02.2024г. № 0155200000924000109 , указана ссылка .
1.3. 2		Заключен государственный контракт								31.05.2024	12.03.2024	Ермолаев Андрей	Служебная записка	Иное Сведение	Выполнено. - Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерст ва лесного охотничьего хозяйства и природополь зования Пензенской области		сайта государстве нных закупок	документы: 1. "Сведение сайта государственных закупок" Иное Минлесхоза Пензенской области от 12.03.2024г. № 2583405478924000012, указана ссылка .
1.3. 3		Проведение мониторинга рынка планируемой к приобретению техники								22.02.2024	22.02.2024	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерст ва лесного охотничьего хозяйства и природопол	Проведение мониторинга рынка планируемо й к приобретени ю техники	Иное Служебная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Минлесхоза Пензенской области от 22.02.2024г. №5, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ьзования Пензенской области			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1		(03) Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, код направления расходов:54300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(05) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду., код направления расходов:54290	7 943,90	7 943,90	7 943,90	6 832,81	6 832,81	86,01	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 943,90	7 943,90	7 943,90	6 832,81	6 832,81	86,01	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 943,90	7 943,90	7 943,90	6 832,81	6 832,81	86,01	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений., код направления расходов:54310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(24) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности , код направления расходов:54320	41 360,70	41 360,70	41 360,70	40 959,80	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	41 360,70	41 360,70	41 360,70	40 959,80	0,00	0,00	-
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	41 360,70	41 360,70	41 360,70	40 959,80	0,00	0,00	-
1.4.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			49 304,60	49 304,60	49 304,60	47 792,61	6 832,81	13,86	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			49 304,60	49 304,60	49 304,60	47 792,61	6 832,81	13,86	
бюджет субъекта Российской Федерации			49 304,60	49 304,60	49 304,60	47 792,61	6 832,81	13,86	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]