

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Пензенская область)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Щекин Владимир Петрович, Заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Алтынбаев Ришат Рифатович, Министр		
Администратор регионального проекта	Ермолаев Андрей Николаевич, Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пензенской области «Развитие лесного хозяйства Пензенской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Пензенская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ	Основной показатель	71,5000	31.08.2018	75,6000	84,7000	92,6000	97,9000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2025 г. - 310 тыс. га. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
1.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. на 31.12.2024 - 0.07 ТЫС ГА	31.12.2024	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2025 г. на уровне 100%. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
2.1	Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат в 2024 году. Наличие запаса лесных семян для лесовосстановления. Результат в 2025 году. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025		
3.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. на 31.12.2024 - 3.5 т	31.12.2024	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
4.1	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ	31.12.2023	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,92	0,90	7,49	0,00	0,00	0,00	9,31
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пензенская область)	0,92	0,90	7,49	0,00	0,00	0,00	9,31
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,92	0,90	7,49	0,00	0,00	0,00	9,31
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,92	0,90	7,49	0,00	0,00	0,00	9,31
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.							
2.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	7,54	15,40	13,66	13,38	9,82	7,56	67,36
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пензенская область)	7,54	15,40	13,66	13,38	9,82	7,56	67,36
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	7,54	15,40	13,66	13,38	9,82	7,56	67,36
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	7,54	15,40	13,66	13,38	9,82	7,56	67,36
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
3.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках	0,48	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вырубленных и погибших лесных насаждений.							
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Пензенская область)	0,48	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,48	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,48	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
4.1	Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов	54,98	27,71	74,01	17,27	21,22	40,06	235,26

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		10
2	Администратор регионального проекта	Ермолаев А.Н.	Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		2
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		10
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермолаев А.Н.	Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		2
5	Участник регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермолаев А.Н.	Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		2
7	Участник регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		10
Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермолаев А.Н.	Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		2
9	Участник регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		10
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермолаев А.Н.	Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		2
11	Участник регионального проекта	Алтынбаев Р.Р.	Министр		10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Пензенская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2023	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-
1.1	КТ: Сбор исходных данных о наличии и движении лесохозяйственной техники в рамках федерального проекта Сохранение лесов	-	28.02.2023	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Определение значений результата Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	30.11.2023	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	-	31.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства	Прочий тип документа Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	непереданных в аренду.	
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	-	31.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Сформирован запас семян лесных растений	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		31.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)	-	31.12.2024	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного	Прочий тип документа Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	услуг (выполнение работ)			хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	вырубленных и погибших лесных насаждений.	
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Сбор исходных данных о запасе семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения за отчетный период	-	28.02.2023	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Обработка исходных данных о запасе семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения в отчетном периоде	-	30.04.2023	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования	Прочий тип документа Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Пензенской области		
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Определение значений показателя Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	-	30.11.2023	Ермолаев А. Н., Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Прочий тип документа Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Пензенская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ							
$\frac{S_{\text{влр}}}{S_{\text{вр}} + S_{\text{пг}}} \cdot 100$							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Свлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, га	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	Ежемесячно	
		Свр - Площадь вырубленных лесных насаждений, га	12-ОИП	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	РФ	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Спг - Площадь погибших лесных насаждений, га	10-ОИП	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	РФ	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно	