

Руководитель
регионального проекта —
Алтынбаев Рияшат Рифатович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 71D1053B69A0C427A5D333809DE6A446

Владелец: Алтынбаев Рияшат Рифатович

Действителен: с 15.10.2025 по 08.01.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(15) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пензенская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	14998,83 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1.		Оснащенность лесопожарных формирований современными беспилотными летательными аппаратами (БАС) и (или) беспилотными авиационными системами (БАС), возрастающий	РП	Процент	0	78	78	Служебная записка	78	- Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минлесхоза Пензенской области от 31.12.2025г. №2, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года														
1.1	Оснащенность лесопожарных формирований современными беспилотными летательными аппаратами (БАС) и (или) беспилотными авиационными системами (БАС)														
	План	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	78,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года														
1.1		Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	16	16	16			31.12.2024	23.04.2025	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства ва лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено.- Просрочка 113 дней. Предоставлена информация : 16 из 16. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Минлесхоза Пензенской области от 23.04.2025г. №1, приложен файл .
1.2		Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области	Штука	0	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник	отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено.- Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Минлесхоза



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лесных отношений Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025										управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области			Пензенской области от 31.12.2025г. №1, приложен файл .
1.2.К.1		Закупка включена в план закупок								01.03.2025	01.03.2025	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Сведения ЕИС	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 15.01.2025г. №202501552000030001, указана ссылка .
1.2.К.2		Сведения о государственном								30.09.2025	29.05.2025	Ермолаев Андрей	Сведения ЕИС	Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		Поставка беспилотных авиационных систем	документы: 1. "Поставка беспилотных авиационных систем" Реестр контрактов от 29.05.2025г. № 2583405423525000020, указана ссылка .
1.2.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								20.12.2025	29.09.2025	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопол	Служебная записка	Акт приема-передачи Поставка беспилотных авиационных систем	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка беспилотных авиационных систем" Акт приема-передачи от 23.04.2025г. № 2503310064, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ьзования Пензенской области			
														Иное Служебная записка	2. "Служебная записка " Иное Минлесхоза Пензенской области от 29.09.2025г. №3, приложен файл .
1.2.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								30.12.2025	03.10.2025	Ермолаев Андрей Николаевич - Заместитель Министра - начальник управления лесного хозяйства Министерст ва лесного охотничьего хозяйства и природополь зования Пензенской области	Служебная записка	Платежное поручение Поставка беспилотных авиационных систем	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Поставка беспилотных авиационных систем" Платежное поручение от 30.09.2025г. №389908, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года							
1.1		(36) Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, код направления расходов:51270	14 998,86	14 998,86	14 998,86	14 998,83	14 998,83	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 998,86	14 998,86	14 998,86	14 998,83	14 998,83	100,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 998,86	14 998,86	14 998,86	14 998,83	14 998,83	100,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			14 998,86	14 998,86	14 998,86	14 998,83	14 998,83	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			14 998,86	14 998,86	14 998,86	14 998,83	14 998,83	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			14 998,86	14 998,86	14 998,86	14 998,83	14 998,83	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года												
1.1.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,06	11 999,06	11 999,06	11 999,06	11 999,06	11 999,06	11 999,06	14 998,86
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	11 999,06	11 999,06	13 498,95	13 498,95	13 498,95	14 998,83	14 998,83	14 998,83	14 998,83